

# 长春市双阳区乡村振兴局 长春市双阳区财政局 文件

长双乡振联〔2024〕3号

## 2023年衔接项目资金绩效自评 结果抽查报告

区委农村工作领导小组：

为全面掌握双阳区2023年衔接资金项目实施和资金使用情况，持续巩固脱贫攻坚成果，保障资金安全和规范使用，充分发挥衔接资金的使用效益，区财政局和区乡村振兴局于2023年3月11日至2023年3月20日期间对全区2023年衔接资金项目进行了专项检查，现将检查情况报告如下。

### 一、抽查的总体情况

2023年，双阳区共使用中央、省级、市级、区级财政衔接资金5127.93万元。其中：中央财政衔接资2536万元，省级财政衔接资金1139万元，市级资金828万元，落实产业项目16个，



基础设施项目22个，其他到人到户帮扶类项目11个。截止3月29日，我区衔接资金实际支出5127.93，资金支出进度100%。

从检查情况看，各乡镇（街）能够严格贯彻落实上级部门的重大决策部署，瞄准脱贫人口增收和“两不愁、三保障”等突出问题和薄弱环节，分类施策，狠抓落实，群众生产生活得到全面改善和提升。在衔接资金项目实施中均能严格对照绩效目标落实，项目推进过程中公示公告及时，日常管控到位，项目实际减贫带贫作用发挥良好、群众认可度较高，且能及时组卷项目入库资料、施工资料、验收资料、结算资料等档案资料。

## 二、发现的问题及建议

### 1. 个别项目独立费用未计入工程成本。

齐家镇人民政府2023年衔接资金基础设施项目独立费用31.12万元未计入工程成本。其中：官地村3、4社水泥路建设项目独立费用5.86万元，四屯村水泥路建设项目独立费用11.49万元，贾家村10、11、12社水泥路建设项目独立费用5.86万元，双顶村水泥路、盖板桥建设项目独立费用7.91万元。

### 2. 长期投资未登记资产

奢岭街道办事处山嘴村、徐家村、裴家村2023年乡村振兴衔接专项资金430.1万元，投资3个固定分红项目，乡政府登记其他应收款，各村未登记长期投资。其中：山嘴村与昌盛农业



合作社玉米深加工合作项目200万元，徐家村格花鹿养殖项目80.1万元，裴家村与国信地产合作项目150万元。

检查建议：一是责令齐家镇立即将使用乡村振兴衔接专项资金建设的项目独立费用补充登记入账，计入工程成本；二是责令奢岭街道将衔接资金投入形成的债权补充登记入账，加强对衔接资金投入产业项目的资产管理，建立健全风险保障措施，在今后的工作中，避免类似问题再次发生。

### 三、下一步结果应用

一是提高衔接资金项目库建设水平。各乡镇（街）、各行业部门要充分认识项目库建设的重要意义，加强入库项目的储备工作，强化入库项目的可行性及科学性的审查，切实提高入库项目的成熟度，在项目实施环节，项目实施单位要提前谋划，根据项目建设周期，合理确定具体实施计划，加强工程质量和施工进度监控，确保项目早开工、早建设、早竣工、早投入使用。确保衔接资金充分发挥作用。

二是突出项目进度在绩效评价中的考核权重。加大对项目实施进度资金支出进度的考核权重，对于实施进度缓慢、支出进度不及时，导致全区在省资金使用成效考核中失分的，将对其严肃通报并在区级绩效考评中予以扣分，同时减少下一年度衔接资金的分配权重。



三是进一步加强扶贫资产后续管理。举一反三，组织开展扶贫资产“回头看”工作，排查检查扶贫资产确权情况、移交入账情况、重点检查经营性资产是否存在闲置或低效，是否发挥联农带农作用，强化扶贫资产督查检查机制，使扶贫资产充分发挥作用。



长春市双阳区乡村振兴局



长春市双阳区财政局

2024年3月21日